




|  | DOCUMENTO BANCÓLDEX | | <u>VERSIÓN: 2</u> |
|--|--|---------------------------------------|---|
| | PLAN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | <u>AÑO 2017</u> |
| <u>DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO</u> | <u>FECHA ESTIMADA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN</u> | <u>DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO</u> | <u>DEPARTAMENTO CONTRATANTE</u> |
| Servicio para acceso a Internet | Octubre | 3 años | Administrado por Sistemas |
| Renovación tecnológica. Reemplazo del arrendamiento de la plataforma INTEL | Octubre | 3 años | Administrado por Sistemas |
| Contratación de la implementación de la nueva página WEB del Banco. | Octubre | 6 meses | Administrado por Sistemas |
| Desarrollo de requerimientos en Banca Electrónica. | Noviembre | 6 meses | Administrado por Sistemas |
| Mantenimientos al Sistema de Estados Financieros (EF), para la implementación del Catálogo de Cuentas de Establecimientos de Crédito, Fiduciarias, Fondo de Pensiones y Cesantías. | Noviembre | 7 meses | Administrado por Sistemas |
| Arrendamiento (licencias por suscripción) | Octubre | 2 meses | Departamento de Direccionamiento Estratégico |
| Honorarios para el diseño, desarrollo e implementación de la primera parte del Sistema de Gestión de Información Gerencial SGIG | Octubre | 7 meses | Departamento de Direccionamiento Estratégico |
| Homologación de cuentas PUC a cuentas CUIF en base de datos intermediarios financieros | Noviembre | 9 meses | Dpto de Riesgo Financiero |
| Consultoría: Se requiere el acompañamiento de un formador de mentores especializado para desarrollar la segunda versión del Programa Mentores Bancóldex | Noviembre | 6 meses | Gerencia de Inversión & Transformación |
| Diseño, remodelación y adecuación de oficinas | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |

|  | DOCUMENTO BANCÓLDEX | | <u>VERSIÓN: 2</u> |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| | PLAN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | <u>AÑO 2017</u> |
| <u>DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO</u> | <u>FECHA ESTIMADA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN</u> | <u>DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO</u> | <u>DEPARTAMENTO CONTRATANTE</u> |
| Mantenimiento de Oficinas | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio Agencia de viajes | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Digitalización de documentos | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Insumos útiles, papelería, cafetería y aseo | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio de Aseo | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio de impresión | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio de mensajería local y nacional | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio de Taxis a nivel nacional | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Servicio de Vigilancia | Noviembre | 2 años | Servicios Administrativos |
| Contratación servicios temporales | Noviembre | 1 año | Talento Humano |

|  | DOCUMENTO BANCÓLDEX | | <u>VERSIÓN: 2</u> |
|---|--|---------------------------------------|---|
| | PLAN ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | | <u>AÑO 2017</u> |
| <u>DESCRIPCIÓN BIEN Y/O SERVICIO</u> | <u>FECHA ESTIMADA INICIO DE PROCESO DE SELECCIÓN</u> | <u>DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO</u> | <u>DEPARTAMENTO CONTRATANTE</u> |
| Servicio de consultoría paga variable y gestión por competencia | Noviembre | 18 meses | Talento Humano |
| Montaje sistema de autoevaluación miembros de la Junta Directiva - Gobierno Corporativo | Noviembre | 6 meses | Vicepresidencia Jurídica |
| Ajustes Cobis por obsolescencia tecnológica y otros mantenimientos correctivos. | Junio | 1 año | Administrado por Sistemas |
| Asesoría Evaluación Módulos de Tesorería | Septiembre | 3 meses | Departamento de Tesorería |
| Consultoría para actualización del análisis de impacto en el negocio BIA's (Proyecto VRI/VOT) | Junio | 6 meses | Oficina de Seguridad de la Información |
| Programa piloto de acompañamiento estratégico integral para la estructuración y gestión de proyectos de crecimiento empresarial con componentes de innovación, ciencia y tecnología apalancados con deducciones tributarias | Junio | 1 año | Coordinación de Estructuración de Proyectos |