
Id % 

completado

Modo

de 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 0% BANCOLDEX_Portalweb 78 días lun 21/07/25 mar 11/11/25

2 0% Inicio 2 días lun 21/07/25 mar 22/07/25

3 0% Inicio 2 días lun 21/07/25 mar 22/07/25

4 0% Reunión Mesa de Trabajo (aclaraciones) 1 día lun 21/07/25 lun 21/07/25

5 0% Planeaciòn 2 días mar 22/07/25 mié 23/07/25

6 0% Desarrollo y entrega cronograma Preliminar 2 días mar 22/07/25 mié 23/07/25

7 0% Ejecución 73 días jue 24/07/25 vie 7/11/25

8 0% Fase 1: Configuración Inicial del Sitio 3 días jue 24/07/25 lun 28/07/25

9 0% Crear estructura base Drupal 10 1 día jue 24/07/25 jue 24/07/25

10 0% Instalación de módulos contrib (pathauto, redirect, migrate_plus, 
paragraphs, etc.)

1 día vie 25/07/25 vie 25/07/25

11 0% Setup herramientas de migración y backup 1 día lun 28/07/25 lun 28/07/25

12 0% Fase 2: Desarrollo del Tema Base 5 días jue 24/07/25 mié 30/07/25

13 0% Creación del tema custom bancoldex_theme basado en Bootstrap Barrio 1 día jue 24/07/25 jue 24/07/25

14 0% Customización del tema con paleta de colores, fuentes y estilos base 
según Figma

1 día vie 25/07/25 vie 25/07/25

15 0% Creación del header 1 día lun 28/07/25 lun 28/07/25

16 0% Creación del footer 1 día mar 29/07/25 mar 29/07/25

17 0% Componentes base Twig 1 día mié 30/07/25 mié 30/07/25

18 0% Fase 3: Migración Tipos de Contenido 45 días jue 31/07/25 vie 3/10/25

19 0% Creación del tipo de contenido Article 6 días jue 31/07/25 vie 8/08/25

20 0% Configuración de campos personalizados 1 día jue 31/07/25 jue 31/07/25

21 0% Paragraphs para testimonios (reemplazo field_testimonios) 1 día vie 1/08/25 vie 1/08/25

22 0% Template Twig 1 día lun 4/08/25 lun 4/08/25

23 0% Creación scripts de migración 1 día mar 5/08/25 mar 5/08/25

24 0% Ejecución scripts de migración 1 día mié 6/08/25 mié 6/08/25

25 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 8/08/25 vie 8/08/25

26 0% Creación del tipo de contenido Contrato 6 días lun 11/08/25 mar 19/08/25

27 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 11/08/25 lun 11/08/25

28 0% Paragraphs para etapas (reemplazo field_etapa) 1 día mar 12/08/25 mar 12/08/25

29 0% Template Twig 1 día mié 13/08/25 mié 13/08/25

30 0% Creación scripts de migración 1 día jue 14/08/25 jue 14/08/25

31 0% Ejecución scripts de migración 1 día vie 15/08/25 vie 15/08/25

32 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día mar 19/08/25 mar 19/08/25

33 0% Creación del tipo de contenido Línea de crédito 5 días mié 20/08/25 mar 26/08/25

34 0% Configuración de campos personalizados 1 día mié 20/08/25 mié 20/08/25

35 0% Template Twig 1 día jue 21/08/25 jue 21/08/25

36 0% Creación scripts de migración 1 día vie 22/08/25 vie 22/08/25

37 0% Ejecución scripts de migración 1 día lun 25/08/25 lun 25/08/25

38 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día mar 26/08/25 mar 26/08/25

39 0% Creación tipo de contenido Evento 7 días mié 20/08/25 jue 28/08/25

40 0% Configuración de campos personalizados 1 día mié 20/08/25 mié 20/08/25

41 0%  Paragraphs conferenista y patrocinador 1 día jue 21/08/25 jue 21/08/25

42 0% Google Maps integration 1 día vie 22/08/25 vie 22/08/25

43 0% Template Twig 1 día lun 25/08/25 lun 25/08/25

44 0% Creación scripts de migración 1 día mar 26/08/25 mar 26/08/25

45 0% Ejecución scripts de migración 1 día mié 27/08/25 mié 27/08/25

46 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día jue 28/08/25 jue 28/08/25

47 0% Creación tipo de contenido  Contenido financiero 1 y 2 6 días vie 29/08/25 vie 5/09/25

48 0% Configuración de campos personalizados 1 día vie 29/08/25 vie 29/08/25

49 0% Paragraphs para tabs (reemplazo field_tab) 1 día lun 1/09/25 lun 1/09/25

50 0% Template Twig 1 día mar 2/09/25 mar 2/09/25

51 0% Creación scripts de migración 1 día mié 3/09/25 mié 3/09/25

52 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 4/09/25 jue 4/09/25

53 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 5/09/25 vie 5/09/25

54 0% Creación tipo de contenido  Documentos 5 días lun 8/09/25 vie 12/09/25

55 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 8/09/25 lun 8/09/25

56 0% Template Twig 1 día mar 9/09/25 mar 9/09/25

57 0% Creación scripts de migración 1 día mié 10/09/25 mié 10/09/25

58 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 11/09/25 jue 11/09/25

59 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 12/09/25 vie 12/09/25

60 0% Creación tipo de Presentación card 5 días lun 15/09/25 vie 19/09/25

61 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 15/09/25 lun 15/09/25

62 0% Template Twig 1 día mar 16/09/25 mar 16/09/25

63 0% Creación scripts de migración 1 día mié 17/09/25 mié 17/09/25

64 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 18/09/25 jue 18/09/25

65 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 19/09/25 vie 19/09/25

66 0% Creación tipo de Frente estratégico 5 días lun 22/09/25 vie 26/09/25

67 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 22/09/25 lun 22/09/25

68 0% Template Twig 1 día mar 23/09/25 mar 23/09/25

69 0% Creación scripts de migración 1 día mié 24/09/25 mié 24/09/25

70 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 25/09/25 jue 25/09/25

71 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 26/09/25 vie 26/09/25

72 0% Creación tipo de  Persona 5 días lun 29/09/25 vie 3/10/25

73 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 29/09/25 lun 29/09/25

74 0% Template Twig 1 día mar 30/09/25 mar 30/09/25

75 0% Creación scripts de migración 1 día mié 1/10/25 mié 1/10/25

76 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 2/10/25 jue 2/10/25

77 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 3/10/25 vie 3/10/25

78 0% Creación tipo de  Plan de compra 5 días lun 29/09/25 vie 3/10/25

79 0% Configuración de campos personalizados 1 día lun 29/09/25 lun 29/09/25

80 0% Template Twig 1 día mar 30/09/25 mar 30/09/25

81 0% Creación scripts de migración 1 día mié 1/10/25 mié 1/10/25

82 0% Ejecución scripts de migración 1 día jue 2/10/25 jue 2/10/25

83 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día vie 3/10/25 vie 3/10/25

84 0% Fase 4: Recreación de Webforms 2 días lun 6/10/25 mar 7/10/25

85 0% Recreación de 7 webforms existentes 1 día lun 6/10/25 lun 6/10/25

86 0% Configuración de emails y notificaciones 1 día mar 7/10/25 mar 7/10/25

87 0% Fase 5: Sistemas integrados 4 días mié 8/10/25 mar 14/10/25

88 0% Votaciones Fivestar 1 día mié 8/10/25 mié 8/10/25

89 0% Video embed integration 1 día jue 9/10/25 jue 9/10/25

90 0% Búsqueda avanzada 1 día vie 10/10/25 vie 10/10/25

91 0% Sistema de archivos y downloads 1 día mar 14/10/25 mar 14/10/25

92 0% Fase 6: Taxonomías y Referencias 5 días mié 15/10/25 mar 21/10/25

93 0% Creación de vocabularios de taxonomia 1 día mié 15/10/25 mié 15/10/25

94 0% Creación de campos por taxonomía 1 día jue 16/10/25 jue 16/10/25

95 0% Creación scripts de migración 1 día vie 17/10/25 vie 17/10/25

96 0% Ejecución scripts de migración 1 día lun 20/10/25 lun 20/10/25

97 0% Validación, pruebas y corrección de datos 1 día mar 21/10/25 mar 21/10/25

98 0% Fase 7: Desarrollo Módulos Custom 5 días mié 22/10/25 mar 28/10/25

99 0% bancoldex_simulators 1 día mié 22/10/25 mié 22/10/25

100 0% bancoldex_core 1 día jue 23/10/25 jue 23/10/25

101 0% bancoldex_security 1 día vie 24/10/25 vie 24/10/25

102 0% sortableviews 1 día lun 27/10/25 lun 27/10/25

103 0% ugallery 1 día mar 28/10/25 mar 28/10/25

104 0% Fase 8: Maqueta y desarrollo Front 3 días mié 29/10/25 vie 31/10/25

105 0% Article 1 día mié 29/10/25 mié 29/10/25

106 0% Contrato 1 día jue 30/10/25 jue 30/10/25

107 0% Línea de crédito 1 día vie 31/10/25 vie 31/10/25

108 0% Fase 9: Migración de usuarios 1 día mar 4/11/25 mar 4/11/25

109 0% Migración de usuarios 1 día mar 4/11/25 mar 4/11/25

110 0% Fase 10: Ajustes no previstos 1 día mié 5/11/25 mié 5/11/25

111 0% Ajustes o integraciones que salen sobre la marcha. 1 día mié 5/11/25 mié 5/11/25

112 0% Fase 11: Corrección de incidencias 3 días mar 4/11/25 jue 6/11/25

113 0% Pruebas y correción de incidencias presentadas en el portal 3 días mar 4/11/25 jue 6/11/25

114 0% Fase 12: Documentación 1 día vie 7/11/25 vie 7/11/25

115 0% Documentación necesaria 1 día vie 7/11/25 vie 7/11/25

116 0% Infraestructura 73 días jue 24/07/25 vie 7/11/25

117 0% alistamiento ambientes de desarrollo 2 días jue 24/07/25 vie 25/07/25

118 0% Alistamientoambiente de pruebas 2 días mar 4/11/25 mié 5/11/25

119 0% Despliegue ambiente de producciòn 1 día vie 7/11/25 vie 7/11/25

120 0% Seguimiento y Control 68 días vie 1/08/25 lun 10/11/25

121 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 1/08/25 vie 1/08/25

122 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 15/08/25 vie 15/08/25

123 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 29/08/25 vie 29/08/25

124 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 12/09/25 vie 12/09/25

125 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 26/09/25 vie 26/09/25

126 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 10/10/25 vie 10/10/25

127 0% Reunión de Seguimiento 1 hora vie 24/10/25 vie 24/10/25

128 0% Facturación 1 día lun 10/11/25 lun 10/11/25

129 0% Presentar Factura 1 día lun 10/11/25 lun 10/11/25

130 0% Cierre 1 día mar 11/11/25 mar 11/11/25

131 0% Cierre técnico 1 día mar 11/11/25 mar 11/11/25

132 0% Cierre Administrativo 1 día mar 11/11/25 mar 11/11/25

133 0% Fin 0 días mar 11/11/25 mar 11/11/25 11/11
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