

Nombre del Plan : Seguridad y Privacidad de la Información



Línea Estratégica con la cual se relaciona el Plan	Actividad Macro	Fecha de realización	Responsable	Entregable
<p><b>CLIENTES</b> – Lograr la meta de desembolsos en pesos y dólares para la presente vigencia.</p> <p><b>CLIENTES</b> – Lograr el nivel de desembolsos en los plazos óptimos para crecimiento de la cartera.</p> <p><b>CLIENTES</b> – Cumplir con el saldo de cartera proyectado como principal activo productivo del Banco.</p> <p><b>PROCESOS</b> – Cumplir la meta de eficiencia establecida para los gastos de funcionamiento en función del margen financiero</p>	Requisitos en nuevos proyectos	Q1, Q2, Q3 y Q4	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	TDR y contratos con proveedores
	Actualización SGSI de la organización	Q1 - Q2	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	Manual de seguridad de la información
	Actualización de riesgo de seguridad de la información activos críticos	Q3 - Q4	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	Matriz de riesgo de seguridad de la información activos críticos actualizada
	Procedimiento Usuarios Privilegiados	Q3 - Q4	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	Documento procedimiento usuarios privilegiados
	Actualización activos de información	Q2 - Q3	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	Matrices de activos de información actualizadas
	Sensibilizaciones en seguridad, privacidad y ciberseguridad	Q1, Q2, Q3 y Q4	OFICINA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN- OSI	Presentación y lista de asistencia