

Nombre del Plan: PETIC



Línea Estratégica con la cual se relaciona el Plan	Actividad Macro	Fecha de realización	Responsable	Entregable
<p>PROCESOS – Cumplir la meta de eficiencia establecida para los gastos de funcionamiento en función del margen financiero</p> <p>FINANCIERA – Maximizar el margen financiero del negocio tanto en pesos como en dólares</p>	Migración T-24 a Version R-16	Junio 02 y 03 de 2018	Francisco J. Velez	Migración Core Bancario T24 a Release R16 en producción
	Nube Intel	Julio 2018 - Diciembre 2018	Jonnathan Mora	Contratación y puesta en producción de provisionamiento de capacidades de cómputo sobre arquitectura Intel bajo esquema nube privada
	Nube Risc	Enero 2018 - Junio de 2018	Phanor Bedoya	Provisionamiento de capacidad de cómputo y Administracion de infraestructura Power IBM bajo esquema de nube privada
	Terciarizacion de proceso de monitore y Gestion de incidentes de seguridad mediante un SOC - Security Operation Center	Octubre 2018 - Diciembre 2018	Nelson Saboya Pulido	Terciarizacion de proceso de monitoreo y Gestion de incidentes de seguridad mediante un SOC - Security Operation Center -
	Renovacion Switch Core	Junio 2018 - Diciembre 2018	Nelson Saboya Pulido	Realizar una actualización a la topología de la red de Datacenter, actualizando como servicio el Switch Core con Tecnologia SDN
	Nuevo Portal bancoldex	Junio de 2018	Cesar Jossep Pelaez Perez	Obtener un sitio para Bancoldex con un nuevo diseño y un enfoque al Empresario, contemplando la actualización del CMS, (Administrador de Contenidos)

Línea Estratégica con la cual se relaciona el Plan	Actividad Macro	Fecha de realización	Responsable	Entregable
<p>PROCESOS – Cumplir la meta de eficiencia establecida para los gastos de funcionamiento en función del margen financiero</p> <p>FINANCIERA – Maximizar el margen financiero del negocio tanto en pesos como en dólares</p>	Dispercion de Pagos SISA y SRH en Axon	Julio de 2018 - Noviembre 2018	Gustavo E. Diaz Romero	Generacion de archivos planos desde Axon para dispersion de pagos hacia ACH (Pagos de nómina y de proveedores)
	Potencializacion del Aplicativo Queryx SISA	Junio 2018 - Septiembre 2018	Gustavo E. Diaz Romero	Instalacion nueva version JAVA de Queryx SISA, como aplicativo de Administración de Activos
	Licencias TEAM FOUNDATION	Octubre de 2018 - Diciembre de 2018	Leonardo Romero	Licencias TEAM FOUNDATION
	Herramienta Tegnologica RPA- Licencias COP 135 MM+Implementacion COP 45 MM	Julio 2018 - Diciembre 2018	Leonardo Romero	Adquisicion de licenciamiento para automatización de procesos mediante RPA
	Contrato de soporte y mantenimiento Herramienta RPA	Agosto de 2018	Leonardo Romero	Pago del servicio de soporte y actualizacion para el licenciamiento Automate (Fase 2).