

| PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BANCOLDEX Contratación superior o igual a 50 SMMLV para el año 2020 | | |
|---|---------|------------|
| Objeto del contrato | Periodo | Estado |
| Desarrollo formato 238 | Q1 | Contratado |
| Desarrollos de requerimientos de margen de solvencia patrimonio de técnico | Q1 | Contratado |
| Bankfocus: acceso (suscripción anual) a una plataforma de suministro de información financiera de las posibles contrapartes con las que opere BancolDEX | Q1 | Contratado |
| Digitalización proceso de Redescuento - Mantenimiento Licencias Banca Electrónica – DIP | Q2 | Contratado |
| Configuración, implementación, diseño de arquitectura y aprovisionamiento de la nube publica AWS | Q2 | Contratado |
| Contrato de Soporte y Mantenimiento Banca Electrónica y Cuentas de Ahorro | Q2 | Contratado |
| Actualización valoración - Segurexpo | Q2 | Contratado |
| Objeto del contrato | | Estado |
| Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA | Q3 | Contratado |
| Consultoría análisis de Mercado y nuevos productos | Q3 | Contratado |
| Consultoría de Gobierno Corporativo | Q3 | Contratado |

**PLAN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BANCOLEX
Contratación superior o igual a 50 SMMLV para el año 2020**

| | | |
|--|----|--------------------|
| Automatización de Procesos Generación de mayor capacidad en áreas para ponerla en función del negocio con el apoyo de robots que exigen programación especializada. | Q3 | Contratado |
| Digitalización proceso de Redescuento - Integraciones TI - DIP | Q3 | En proceso |
| Implementación Módulo de Garantías para los productos de crédito en T24 - DIP | Q3 | En proceso |
| Adquisición Software FIS 7 Investram para gestión de inversiones en FCP Y Fondo de Fondos –DFC | Q4 | En proceso para Q4 |
| Unificación de dominio DA - Establecer relaciones de confianza entre directorios activos/migración de las cuentas al directorio activo BX. - DTI | Q4 | En proceso para Q4 |
| Abrir la conectividad/Unificación de las redes/Integración piso 21 a red Bancóldex - DTI | Q4 | Pendiente para Q4 |
| Integración Gestión de Backup (Puede requerir negociación y presupuesto adicional o unificado) - DTI | Q4 | Pendiente para Q4 |
| Costos Implementación Infraestructura Física - DSA | Q4 | En proceso para Q4 |